



Usuário: RANNIER RICARDO LISBOA
CPF: 023.768.431-46

Acesso à Informação

Sair do Sistema
 26/04/2021 10:14 - v.3.7.2-b2671583

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 894344/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	3
3	MOBILIZAÇÃO	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	1
4	DESMOBILIZAÇÃO	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	3
5	TERRAPLENAGEM	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	2
6	PAVIMENTAÇÃO	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	2
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	3
8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	3
9	SINALIZAÇÃO	—	1	RUA VENEZUELA/RUA 03	3

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	3,02%	R\$ 8.667,71	3,02%	R\$ 8.667,71
2	63,00%	R\$ 181.067,34	66,02%	R\$ 189.735,05
3	33,98%	R\$ 97.672,90	100,00%	R\$ 287.407,95