

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA REVITALIZAÇÃO DE PISO - CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO E TREINAMENTO JOÃO MARCELINO
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOÃO VAZ, ESQ. COM A AV. MARECHAL COSTA E SILVA - S/N - CENTRO
AREA TOTAL = 2388,90 m²

REFERENCIA: TABELA 174 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - JULHO/2022 - COM DESONERAÇÃO GOINFRA. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS
DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		TOTAIS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 3.651,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.651,49
2	TRANSPORTE'S	100,00%	R\$ 431,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 431,49
3	REVESTIMENTO DE PISO	50,00%	R\$ 13.921,71	50,00%	R\$ 13.921,71	100,00%	R\$ 27.843,43
4	BDI	50,00%	R\$ 3.990,80	50,00%	R\$ 3.990,80	100,00%	R\$ 7.981,60
	TOTAIS	R\$ 55,12	R\$ 21.995,49	44,88	R\$ 17.912,51	100%	R\$ 39.908,00



ENG^a CIVIL BRUNA STEFANY GONÇALVES VAZ
CREA-GO 1020174463 D/GO