



Usuário: RANNIER RICARDO LISBOA

CPF: 023.768.431-46

Sair do Sistema

09/05/2022 11:36 - v.3.9.2-b4805772

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 915099/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	3
3	MOBILIZAÇÃO	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1
4	DESMOBILIZAÇÃO	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	3
5	TERRAPLENAGEM	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2
6	PAVIMENTAÇÃO	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	3
8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	3
9	SINALIZAÇÃO	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,08%	R\$ 18.734,10	4,08%	R\$ 18.734,10
2	60,51%	R\$ 277.803,22	64,59%	R\$ 296.537,32
3	35,41%	R\$ 162.551,47	100,00%	R\$ 459.088,79