CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacgdo de vias urbanas

LOCAL: Municipio de Ipameri- GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Visao as Frentes de Obra por Evento

N2 do Periodo de

Ne do Titulo do Evento N¢ da Frente de Frente de Obra Conclusao do
Evento Obra
Evento

1 SERVICOS PRELIMINARES _ 1 RUAS E2/E3/E7/E9 1

2 ADMINISTRACAO LOCAL _ 1 RUAS E2/E3/E7/E10 3

3 MOBILIZACAO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E11 1

4 DESMOBILIZACAO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E12 3

5 TERRAPLENAGEM _ 1 RUAS E2/E3/E7/E13 2

6 PAVIMENTACAO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E14 2

7 DRENAGEM SUPERFICIAL _ 1 RUAS E2/E3/E7/E15 3

8 EXECUCAO DE CALCADAS _ 1 RUAS E2/E3/E7/E16 3

9 SINALIZACAO 1 RUAS E2/E3/E7/E17 3

Cronograma Fisico-Financeiro

. o Percentual
N2 do Periodo de Conclusao do Evento Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 3.54% RS 18,002.94 3.54% RS 18,002.94
2 59.95% RS 304,724.58 63.49% RS 322,727.52
3 36.51% RS 185,575.96 100.00% RS 508,303.48




