
OBRA: Pavimentação de vias urbanas
LOCAL: Município de Ipameri - GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Nº do 
Evento

Título do Evento
Nº da Frente de 

Obra
Frente de Obra

Nº do Período de 
Conclusão do 

Evento
1 SERVIÇOS PRELIMINARES _ 1 RUAS E2/E3/E7/E9 1
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL _ 1 RUAS E2/E3/E7/E10 3
3 MOBILIZAÇÃO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E11 1
4 DESMOBILIZAÇÃO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E12 3
5 TERRAPLENAGEM _ 1 RUAS E2/E3/E7/E13 2
6 PAVIMENTAÇÃO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E14 2
7 DRENAGEM SUPERFICIAL _ 1 RUAS E2/E3/E7/E15 3
8 EXECUÇÃO DE CALÇADAS _ 1 RUAS E2/E3/E7/E16 3
9 SINALIZAÇÃO _ 1 RUAS E2/E3/E7/E17 3

Percentual 
Parcela

Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

3.54% 18,002.94R$        3.54% 18,002.94R$          
59.95% 304,724.58R$     63.49% 322,727.52R$        
36.51% 185,575.96R$     100.00% 508,303.48R$        
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Visão as Frentes de Obra por Evento
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