
OBRA: Pavimentação de vias urbanas
LOCAL: Município de Ipameri - GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Nº do 
Evento

Título do Evento
Nº da Frente de 

Obra
Frente de Obra

Nº do Período de 
Conclusão do 

Evento

1
SERVIÇOS PRELIMINARES _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

1

2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

3

3
MOBILIZAÇÃO _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

1

4
DESMOBILIZAÇÃO _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

3

5
TERRAPLENAGEM _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

2

6
PAVIMENTAÇÃO _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

2

7
DRENAGEM SUPERFICIAL _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

3

8
EXECUÇÃO DE CALÇADAS _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

3

9
SINALIZAÇÃO _ 1

RUAS E1/E3/E8/AROLDO 
A. DE HOLANDA

3

Percentual 
Parcela

Valor Parcela Percentual Acumulado Valor Acumulado

1.00% 3,203.82R$          1.00% 3,203.82R$            
64.38% 207,176.89R$     65.37% 210,380.71R$        
34.63% 111,445.19R$     100.00% 321,825.90R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3

Visão as Frentes de Obra por Evento

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento

1
2


