CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacgdo de vias urbanas

LOCAL: Municipio de Ipameri- GO - TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

DE IPAMERI

BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Visao as Frentes de Obra por Evento

N2 do Periodo de
N2 do N2 da Frente de
Titulo do Evento Frente de Obra Conclusdo do
Evento Obra
Evento
SERVICOS PRELIMINARES _ 1 RUAS E1/E3/E8/AROLDO 1
1 A. DE HOLANDA
~ RUAS E1/E3/E8/AROLDO
ADMINISTRACAO LOCAL _ 1 /E3/E8/ 3
) A. DE HOLANDA
MOBILIZACAO ) 1 RUAS E1/E3/E8/AROLDO 1
3 A. DE HOLANDA
- RUAS E1/E3/E8/AROLDO
DESMOBILIZAGCAO _ 1 /E3/E8/ 3
4 A. DE HOLANDA
TERRAPLENAGEM B 1 RUAS E1/E3/E8/AROLDO 5
5 A. DE HOLANDA
~ RUAS E1/E3/E8/AROLDO
PAVIMENTACAO _ 1 /E3/E8/ 2
6 A. DE HOLANDA
DRENAGEM SUPERFICIAL _ 1 RUAS E1/E3/E8/AROLDO 3
7 A. DE HOLANDA
o RUAS E1/E3/E8/AROLDO
EXECUCAO DE CALCADAS _ 1 /E3/E8/ 3
3 A. DE HOLANDA
SINALIZACAO B 1 RUAS E1/E3/E8/AROLDO 3
9 A. DE HOLANDA

Cronograma Fisico-Financeiro

, o P tual
N2 do Periodo de Conclusao do Evento ‘:::;I:a Valor Parcela Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 1.00% RS 3,203.82 1.00% RS 3,203.82
2 64.38% RS 207,176.89 65.37% RS 210,380.71
3 34.63% RS 111,445.19 100.00% RS 321,825.90




