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Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA

Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

1

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

3

3 MOBILIZAÇÃO  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

1

4 DESMOBILIZAÇÃO  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

3

5 TERRAPLENAGEM  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

2

6 PAVIMENTAÇÃO  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

2

7 DRENAGEM SUPERFICIAL  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=960506
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento
Nº da Frente deNº da Frente de

ObraObra
Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

8 EXECUÇÃO DE CALÇADAS 

1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

3

9 SINALIZAÇÃO  1
RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE
HOLANDA

3

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento
Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela

PercentualPercentual

AcumuladoAcumulado
Valor AcumuladoValor Acumulado

1 1,35% R$ 4.003,02 1,35% R$ 4.003,02

2 62,12% R$ 184.707,68 63,47% R$ 188.710,70

3 36,53% R$ 108.632,44 100,00% R$ 297.343,14


