CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA
LOCAL: Municipio de Ipameri - GO - TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BASE: TABELA SINAPI - 05/2022-N.DES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO 12. MES
- VALOR TOTAL
DIAS ACUMULADOS 30 dias
100.00% 100.00%
-ITEM 1 - ADMINISTRACAO LOCAL s
595.86 595.86
100.00% 100.00%
-ITEM 2 - MEIO FIO ]
9,228.88 9,228.88
100.00% 100.00%
-ITEM 3 - EXECUCAO DE CALCADAS s
61,873.33 61,873.33
100.00% 100.00%
-ITEM 4 - SINALIZACAO ]
392.79 392.79
Parcial 72,090.86
VALORES 72,090.86
Acumulado 72,090.86
Parcial 100.00%
VALORESC EM (%) 72,090.86
Acumulado 100.00%

Eng? Civil Rannier Ricardo Lisboa
CREA n? 19.802/D-GO



