
LOCAL: Município de Ipameri - GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - 05/2022-N.DES

 

Engº Civil Rannier Ricardo Lisboa
CREA nº 19.802/D-GO

61,873.33

VALORESC EM (%)
Parcial 100.00%

72,090.86
Acumulado 100.00%

100.00%

- ITEM 4 - SINALIZAÇÃO
100.00% 100.00%

392.79 392.79

- ITEM 2 - MEIO FIO
100.00%

9,228.88

100.00%

61,873.33

9,228.88

- ITEM 3 - EXECUÇÃO DE CALÇADAS
100.00%

VALORES
Parcial 72,090.86

72,090.86
Acumulado 72,090.86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º. MÊS
VALOR TOTAL

DIAS ACUMULADOS 30 dias

- ITEM 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100.00%

595.86 595.86

100.00%


