CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento Asféltico em Vias da Cidade de Ipameri - GO

LOCAL: Municipio de Ipameri - GO - TOTAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

i o ME o ME o ME
PERIODO 12. MES 22. MES 32. MES VALOR TOTAL
DIAS ACUMULADOS 30 dias 60 dias 90 dias
50.00% 50.00% 0.00% 100.00%
-ITEM 5 - SARJETA | | ||
90,479.13 90,479.13 0.00 180,958.26
ACESSIBILIDADE (RAMPAS DE 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
-ITEM6-  ACESSIBILIDADE E REBAIXAMENTO | | |
DE CANTEIROS CENTRAIS) 0.00 0.00 8,053.79 8,053.79
0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
-ITEM 7 - SINALIZACAO
0.00 0.00 1,979.73 1,979.73
Parcial 90,479.13 90,479.13 10,033.52
VALORES 190,991.78
Acumulado 90,479.13 180,958.26 190,991.78
PORC. (%) Parcial 47.37% 47.37% 5.25% 190.991.78
0 Acumulado 47.37% 94.75% 100.00% T

Eng? Civil Rannier Ricardo Lisboa
CREA n2 19.802/D-GO




