
LOCAL: Município de Ipameri - GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

 

- ITEM 7 - SINALIZAÇÃO

- ITEM 6 -
ACESSIBILIDADE (RAMPAS DE 

ACESSIBILIDADE E REBAIXAMENTO 
DE  CANTEIROS CENTRAIS)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento Asfáltico em Vias da Cidade de Ipameri - GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º. MÊS 2º. MÊS
VALOR TOTAL

DIAS ACUMULADOS 30 dias
3º. MÊS
90 dias60 dias

100.00%

90,479.13 90,479.13
- ITEM 5 - SARJETA

50.00% 50.00% 0.00%

0.00 180,958.26

0.00% 100.00%

0.00 0.00 8,053.79

100.00%

8,053.79

0.00%

CREA nº 19.802/D-GO

10,033.52
190,991.78

VALORES
Parcial 90,479.13 90,479.13

PORC. (%)
Parcial 47.37% 47.37% 5.25%

Acumulado 47.37% 94.75% 100.00%

190,991.78
Acumulado 90,479.13 180,958.26

Engº Civil Rannier Ricardo Lisboa

190,991.78

100.00%

0.00 0.00 1,979.73

0.00% 0.00% 100.00%

1,979.73


