CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacgdo de vias urbanas

LOCAL: Municipio de Ipameri- GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Visao as Frentes de Obra por Evento

N2 do Periodo de

Ne do Titulo do Evento N¢ da Frente de Frente de Obra Conclusao do
Evento Obra
Evento

1 SERVICOS PRELIMINARES _ 1 RUAS/AVENIDAS 1

2 ADMINISTRACAO LOCAL _ 1 RUAS/AVENIDAS 3

3 |MOBILIZACAO _ 1 RUAS/AVENIDAS 1

4  |DESMOBILIZACAO _ 1 RUAS/AVENIDAS 3

5 TERRAPLENAGEM _ 1 RUAS/AVENIDAS 2

6 |PAVIMENTACAO _ 1 RUAS/AVENIDAS 2

7 DRENAGEM SUPERFICIAL _ 1 RUAS/AVENIDAS 3

8 |EXECUCAO DE CALCADAS _ 1 RUAS/AVENIDAS 3

9  |SINALIZACAO _ 1 RUAS/AVENIDAS 3

10 DRENAGEM PROFUNDA 1 RUAS/AVENIDAS 3

Cronograma Fisico-Financeiro

. o Percentual
N2 do Periodo de Conclusao do Evento Parcela Valor Parcela Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 29.82% RS 223,387.35 29.82% RS 223,387.35
2 45.48% RS 340,700.56 75.30% RS 564,087.91
3 24.70% RS 184,989.93 100.00% RS 749,077.84




