CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentacgdo de vias urbanas

LOCAL: Municipio de Ipameri- GO - TOTAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

BASE: TABELA SINAPI - MAI/2022-N.DES

Visao as Frentes de Obra por Evento

Ne¢ do Periodo de
N2 do N2 da Frente de
Titulo do Evento Frente de Obra Conclusdo do
Evento Obra
Evento
SERVICOS PRELIMINARES _ 1 RUA 1
1 VENEZUELA/RUA 03
~ RUA
ADMINISTRACAO LOCAL _ 1 3
) VENEZUELA/RUA 04
MOBILIZACAO _ 1 RUA 1
3 VENEZUELA/RUA 05
~ RUA
DESMOBILIZAGCAO _ 1 3
4 VENEZUELA/RUA 06
TERRAPLENAGEM 1 RUA 2
5 - VENEZUELA/RUA 07
~ RUA
PAVIMENTACAO _ 1 2
6 VENEZUELA/RUA 08
DRENAGEM SUPERFICIAL 1 RUA 3
7 - VENEZUELA/RUA 09
~ RUA
EXECUCAO DE CALCADAS _ 1 3
3 VENEZUELA/RUA 10
SINALIZACAO _ 1 RUA 3
9 VENEZUELA/RUA 11
Cronograma Fisico-Financeiro
N2 do Periodo de Conclusado do Evento Percentual Valor Parcela Percentual Valor Acumulado
Parcela Acumulado
1 2.54% RS 8,667.71 2.54% RS 8,667.71
2 64.53% RS 220,076.43 67.07% RS  228,744.14
3 32.93% RS 112,286.47 100.00% RS  341,030.61




